



Riscos e Dependências

Toda dependência não resolvida é um risco latente. Este documento é vivo
— atualizar a cada sprint.

Dependências bloqueantes

#	Dependência	Owner	Sprint impactado	Status
1	Aditivo SLA assinado	Gustavo + advogado	Sprint 2	● Pendente
2	Cliente-piloto Skill 1 definido	Gustavo	Sprint 2	● Pendente
3	Prazo padrão SLA definido (48h ou 72h?)	Gustavo	Sprint 2	● Pendente
4	Acesso Meta Graph API para 20 clientes	Ravi	Sprint 3	● Em andamento
5	Acessos de métricas Instagram + Analytics	Ravi	Sprint 3	● Em andamento
6	Rafael Gobi confirma POC de vídeo	Rafael G.	Sprint 4	● Em aberto
7	Javi confirmado para treinamento	Gustavo	Sprint 4	● Em aberto

Mapa de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
SLA não assinado a tempo	Alta	Skill 1 sem auto-aprovação	Skill 1 funciona sem esse caminho até assinatura
Cliente-piloto não nomeado	Média	Sprint 2 bloqueado	Definir até dia 04/05 ou atrasar sprint
Meta API com restrições de permissão	Média	Skill 2 atrasa	Setup com Ravi na semana 1
Gustavo amplia escopo durante sprint	Alta	Overdelivery + atraso	Regra do backlog aplicada em toda reunião
Time Bravo não adota ClickUp	Média	Skills perdem visibilidade	Treinamento módulo 1 obrigatório na Sprint 4
Rafael Gobi indisponível para POC	Baixa	POC não entregue	POC é bônus — não afeta entrega principal

Regra de escala

- Risco **vermelho** (bloqueante) → resolver antes de avançar o sprint
- Risco **amarelo** (em andamento) → resolver dentro do sprint atual
- Risco **verde** → monitorar semanalmente

Log de decisões

Data	Decisão	Owner
27/04/2026	Reframe das 3 skills após discovery	Hugo + Gustavo
27/04/2026	n8n removido do escopo de entrega	Hugo
01/05/2026	ClickUp + Google Sheets como camadas híbridas	Hugo
01/05/2026	Backlog Fase 2 criado para isolar scope creep	Hugo