



Bravo Agency

Pasta do projeto Bravo Agency — 4 semanas de entrega + 30 dias de suporte.

Valor contratado: R\$3.900 (Opção B)

Delivery: 28/04 → 23/05/2026

Suporte: 24/05 → 23/06/2026

Navegação rápida

-  Framework de Skills — escopo, limites, definição de pronto por skill
-  Sprint Board — execução semana a semana com tempo estimado
-  Lifelines — Diagramas de Fluxo — diagramas de estado e fluxo de cada skill
-  Riscos e Dependências — bloqueantes e mapa de riscos
-  Fase 2 — Backlog — ideias fora do escopo atual, prontas para proposta futura

Time Bravo

Pessoa	Papel
Gustavo	Sócio comercial — aprovador final
Rafael	Designer — opera Content Machine
Ravi	Generalista — executa agendamentos e onboarding

  Framework de Skills

  Sprint Board

  Lifelines — Diagramas de Fluxo

  Riscos e Dependências

Fase 2 — Backlog