



Sprint Board

| **Entrega:** 28/04 → 23/05/2026 (4 semanas) · **Suporte:** 24/05 → 23/06/2026

Cronograma geral

Sprint	Período	Foco	Tempo estimado
Sprint 1	28/04 → 02/05	Setup + processo + escopo travado	~20h
Sprint 2	05/05 → 09/05	Skill 1 — Aprovação com piloto real	~25h
Sprint 3	12/05 → 16/05	Skill 2 + Skill 3 operacionais	~30h
Sprint 4	19/05 → 23/05	Treinamento + POC + handoff final	~15h
Suporte	24/05 → 23/06	Ajustes, dúvidas, refinamentos	~10h (buffer)

Sprint 1 — Setup + processo (28/04 → 02/05)

Meta: escopo travado, ambiente rodando, dependências mapeadas, cláusula SLA redigida.

Tempo estimado: ~20h

Tarefa	Owner	Estimativa	Status
VPS + OpenClaw instalado e testado	Hugo	4h	☐ Pendente
Workspace ClickUp da Bravo configurado	Hugo	3h	☐ Pendente
GitHub do projeto inicializado	Hugo	1h	☐ Pendente
Documento de processo validado com Gustavo	Lucas + Gustavo	2h	☐ Pendente

Tarefa	Owner	Estimativa	Status
Claúusula de SLA redigida (modelo)	Lucas	2h	 Pendente
Cliente-piloto da Skill 1 definido	Gustavo	—	 Bloqueante
Prazo SLA acordado (48h ou 72h?)	Gustavo	—	 Bloqueante
Typeform de briefing unificado entregue	Hugo	3h	 Pendente
Call de alinhamento semanal realizada	Lucas + Gustavo	1h	 Pendente

Critério de encerramento: escopo assinado + ambiente ativo + cliente-piloto nomeado.

Sprint 2 — Skill 1 — Aprovação (05/05 → 09/05)

Meta: Skill 1 rodando com 1 cliente-piloto real, sem intervenção manual de Gustavo no ciclo.

Tempo estimado: ~25h

Tarefa	Owner	Estimativa	Status
Agente OpenClaw Skill 1 desenvolvido	Hugo	8h	 Pendente
Templates de mensagem (3 tons) escritos	Hugo + Gustavo	2h	 Pendente
Integração WhatsApp Business API testada	Hugo	4h	 Pendente
Pipeline de status no ClickUp configurado	Hugo	2h	 Pendente
Ciclo completo testado internamente	Hugo	3h	 Pendente
Ciclo rodado com cliente-piloto real	Hugo + Ravi	3h	 Pendente
Escalonamento Gustavo testado (72h path)	Hugo	1h	 Pendente
Sign-off do Gustavo por escrito	Gustavo	—	 Pendente

Critério de encerramento: 1 ciclo real completo com piloto + sign-off escrito do Gustavo.

Sprint 3 — Skill 2 + Skill 3 (12/05 → 16/05)

Meta: agendamento funcionando para 2 clientes + análise mensal gerada para 1 cliente.

Tempo estimado: ~30h

Tarefa	Owner	Estimativa	Status
Task template de post criada no ClickUp	Hugo	2h	 Pendente
Google Sheets schema criado (Modo B)	Hugo	1h	 Pendente
Agente OpenClaw Skill 2 desenvolvido	Hugo	8h	 Pendente
Integração Meta Graph API testada	Hugo + Ravi	4h	 Pendente
Posts de 2 clientes agendados via API	Hugo + Ravi	3h	 Pendente
Handoff Skill 1 → Skill 2 testado end-to-end	Hugo	2h	 Pendente
Agente OpenClaw Skill 3 desenvolvido	Hugo	6h	 Pendente
Análise mensal rodada com 1 cliente real	Hugo + Gustavo	2h	 Pendente
NPS Day-1 ativo (bônus B)	Hugo	1h	 Pendente
Sign-off Ravi (Skill 2) + Gustavo (Skill 3)	Ravi + Gustavo	—	 Pendente

Critério de encerramento: 2 skills em produção com sign-off de cada responsável.

Sprint 4 — Treinamento + handoff (19/05 → 23/05)

Meta: time da Bravo opera o sistema sem dependência da Eloscope. POC de vídeo entregue.

Tempo estimado: ~15h

Tarefa	Owner	Estimativa	Status
Módulo 1 — ClickUp operacional (Gustavo + Rafael + Ravi)	Hugo	1,5h	🕒 Pendente
Módulo 2 — Skill 1 na prática (Ravi)	Hugo	1,5h	🕒 Pendente
Módulo 3 — Skill 2 na prática (Ravi + Rafael)	Hugo	1,5h	🕒 Pendente
Módulo 4 — Skill 3 ritual mensal (Gustavo)	Hugo	1,5h	🕒 Pendente
Documentação operacional final entregue	Hugo	3h	🕒 Pendente
POC Premiere + Claude Code com Rafael Gobi	Hugo + Rafael G.	3h	🕒 Pendente
Backlog Fase 2 apresentado pro Gustavo	Hugo	1h	🕒 Pendente
Encerramento formal assinado	Hugo + Gustavo	—	🕒 Pendente

Critério de encerramento: time opera sozinho por 48h sem pedir suporte + encerramento assinado.

Resumo de tempo total

Fase	Horas estimadas
Sprint 1	~20h
Sprint 2	~25h
Sprint 3	~30h
Sprint 4	~15h
Suporte (buffer)	~10h
Total	~100h

Regra de scope creep

Qualquer pedido novo durante os sprints → registrar em 🗑️ Fase 2 – Backlog imediatamente.

Resposta padrão: **“Ótima ideia, já está no backlog da Fase 2.”**

Nada entra no sprint ativo sem reorçamentado formal.